DOPUNSKI UGOVOR br. 1
UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA
od 02.11.2022.godine

1. **CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD** sa sedištem u Zemunu Batajničkom drumu 3 deo 6a, matični broj: 29507031, PIB: 109874997, koga zastupa g. Xue Hongxi, po punomoćju od 31.12.2021. godine (u daljem tekstu: **Izvođač radova**)

   i

2. **GEOINVEST ITZ d.o.o.**, sa sedištem u Surčinu, Vojvođanska br. 130A, MB: 21387193, PIB: 110791329, koga zastupa direktor Zdravko Crnković (u daljem tekstu: **Podizvođač**)

(u daljem tekstu takođe pojedinačno označeni i kao Ugovorna strana, a zajedno Ugovorne strane)

S obzirom da

- Dana 02.11. 2022.godine ugovorne strane su zaključile Ugovor o podizvođenju radova (u daljem tekstu: Podizvođački ugovor) za izvođenje radova na projektu Projekta modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija), (u daljem tekstu: Projekat)
- U toku izvođenja radova, Podizvođač je dostavio ponudu za dodatne radove

S tim u vezi, dana 29.12.2022 godine u Novom Sadu, ugovorne strane zaključuju dopunski ugovor kojim definišu dodatne stavke pored onih definisanih u Podizvođačkom ugovoru i njihove odgovarajuće konačne ili privremene cene.

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da je Izvođač prihvatio ponudu Podizvođača broj 011-3-22 od 20.12.2022. godine za izvođenje dodatnih radova te da ona čini Prilog 1 ovog Dopunskog ugovora broj 1.

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da će se obim radova iz Podizvođačkog ugovora povećati za radove opisane u Prilogu 1. Podizvođač je dužan da izvodi radove u skladu sa izmenjenim obimom posla i Prilogom 1.

Član 3.

Procenjena vrednost dodatno ugovorenih radova u skladu sa Prilogom 1 iznosi 37.500,00 EUR. Obračun radova će se vršiti na osnovu stvarno izvedenih radova overenih kroz građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, a prema jediničnim cenama iz Priloga 1.

Član 4

Izvođač se obavezuje da plati Podizvođaču

- Avans u iznosu od 20% Procenjena vrednost dodatno ugovorenih radova u roku od 7 dana od kada Podizvođač dostavi garanciju za plaćanje avansa i račun za avans.
- Po privremenim i okončanoj situaciji, u roku od 45 dana od dana potvrđivanja svake privremene odnosno okončane situacije, od strane Izvođača i overene građevinske knjige za tu situaciju.

Pravdanje avansne uplate se vrši kroz privremene situacije koje se dostavljaju nakon prijema avansa, počevši od prve Privremene situacije. Stopa pravdanja je 20% (dvadeset procenata) svake privremene situacije dok se iznos avansne uplate ne otplati u potpunosti. Ako avansna uplata ne bude otplaćena u potpunosti do datuma izdavanja sertifikata o prihvatanju radova i pre nego što se ugovor otkaže usled Više sile ili drugih razloga, ostatak avansne uplate koji nije u potpunosti otplaćen se otpisuje od iznosa bilo koje Privremene situacije koja se duguje Izvođaču.

Član 5.

Podizvođač se obavezuje da kao sredstvo obezbeđenja za povraćaj avansne uplate po ovom dopunskom ugovoru, dostavi Izvođaču 1 (jednu) potpisanu i overenu blanko solo menicu sa klauzulom "bez protesta", registrovanu u registru menica NBS, sa meničnim ovlašćenjem da se menica može popuniti do iznosa neopravdanog avansa i sa rokom važenja do pravdanja celokupnog avansa. Menica i menično ovlašćenje moraju biti potpisani od strane lica koje je ovlašćeno za potpisivanje kod Podizvođača. Uz menicu je neophodno dostaviti overene fotokopije kartona deponovanih potpisa overenih od strane poslovne banke ne starije od 7 dana, kao i kopiju OP obrazca.

Član 6.

Izvođač se obavezuje da u odnosu na dopunske radove iz Priloga 1

1. Obezbedi sva geodetska merenja
2. Ogradi gradilište (ako je potrebno)
3. Nabavi sav potreban materijal za ugradnju (beton, armaturni kavez, mikser+auto pumpa
4. Pribavi sertifikate za armaturu i uzorkovanje betona
5. Završi betonski vrh gomile, obrezivanje (obrezivanje betona)
6. Izvrši odvoz iskopanog materijala pribavi sve potrebne dozvole za izvođenje radova:
7. Pripremi odgovarajući radni plato dimenzija 15,00 k 10 00 m, mereno od ose pilota, sa dovoljnom nosivošću
8. Obezbedi stručni nadzor
9. Obezbedi pristup mašinama na svim radnim pozicijama
10. Ukloni sve podzemne instalacije u radnom prostoru
11. Obezbedi neprekidan rad
12. Organizuje čuvarsku službu van radnog vremena
13. Obezbedi dovod vode do glave šipa u slučaju potrebe održavanja hidrostatskog pritiska u šipovima (tečni pesak)

Član 7.

Ovaj Dopunski ugovor br. 1 predstavlja dopunu Podizvođačkom ugovoru i sve što nije regulisano ovim Dopunskim ugovorom br. 1 podležu odredbama Podizvođačkog ugovora.

Ovaj Dopunski ugovor br. 1 je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, od kojih po jedan zadržava svaka strana.

Izvođač

Xue Hongxi

Po punomoćju od 31.12.2022. godine

Podizvođač

Zdravko Crnković, direktor